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INTRODUCTION

1.1 OBJECTIF

Ce document présente le plan détaillé pour l’itération 5 du projet C.U.P. Cette itération est la deuxième et dernière de la phase de construction. Elle a pour but de construire une version stable et complète du logiciel C.U.P.

1.2 PORTEE

Le plan d’itération est destiné aux membres de l’équipe et aux superviseurs de projet.
1.3 DOCUMENTS APPLICABLES

	Titre
	Auteur(s)
	Version

	Sujets des Bureaux d'Etudes 2003
	C. AUBRY, 
B. CHERBONNEAU
	Octobre 2003


1.4 DOCUMENTS DE REFERENCES

	Titre
	Auteur(s)
	Version

	Liste des risques
	T. GAHAMANYI
	1.0


2. PLAN

Le plan de l’itération 5 est semblable à celui de l’itération 4. Ses disciplines principales sont l’implémentation et le test.

Le modèle de données étant finalisé, il va être possible de l’intégrer aux moteurs de génération de site Internet et d’exportation (pour les projets « exécution »). Cela va également permettre de réaliser l’importation complète de composants publiables (données et présentation).

L’édition de graphes (définitions de processus) comme l’assistant de création de liaisons devront être fonctionnels. Par contre les représentations des liaisons entre composants pourront différer de ce qui était attendu (symboles « demi-cercle » et « point » pouvant s’imbriquer) si cela demande trop de travail (solutions en cours d’étude).

Des tests seront ensuite effectués de manière à valider les modules développés, y compris les différentes actions disponibles dans l’IHM.

L’aide en ligne du logiciel sera rédigée, en même temps que le manuel utilisateur.

2.1 DISCIPLINE DE L’ITERATION

	
	Date de début
	Date de Fin

	Analyse et Conception (AC)
	20/02/2004
	05/03/2004

	Implémentation (IM)
	20/02/2004
	05/03/2004

	Test (TE)
	20/02/2004
	05/03/2004

	Gestion de projet (GP)
	20/02/2004
	05/03/2004


2.2 PLANNING

Sur une base de 8 heures par semaine et par personne. La durée de l’itération étant de deux semaines et l’effectif de 9 personnes, on compte donc un volume horaire de 144 heures pour l’itération.

Les estimations de temps pour les activités de l’itération sont résumées dans le tableau suivant :

	Groupe d’activités
	Durée

	AC : Recherche de solution pour les liaisons
	6

	IM : Terminer import/export
	12

	IM : Génération de site web processus
	32

	IM : Interface graphique
	26

	IM : Rédiger les aides
	12

	TE : Cas de test des classes codées
	12

	TE : Effectuer les tests
	25

	TE : Préparer la validation/recette
	8

	GP : Gérer l’itération
	5

	GP : Gérer et contrôler le projet
	4

	GP : Définir l’itération suivante
	2


2.3 PRODUITS DE L’ITERATION

	Produit
	Responsable
	Création
	Mise à jour

	Glossaire
	Stéphane HUET
	
	X

	Plan de développement
	Stéphane WASSERHARDT
	
	X

	Liste des risques
	Thierry GAHAMANYI
	
	X

	Spécification des cas d’utilisation 
	Stéphane HUET
	
	X

	Modèle d’architecture
	Julien VIDAL
	
	X

	Guides outils
	Mourad SADOK
	
	X

	 Site Projet
	Stéphane WASSERHARDT
	
	X

	Version bêta du logiciel
	Mourad SADOK
	X
	

	Cas de tests
	Thierry GAHAMANYI
	
	X

	Plan de validation
	Thierry GAHAMANYI
	
	X

	Plan d’itération IT5
	Stéphane WASSERHARDT
	X
	

	Evaluation de l’itération
	Stéphane WASSERHARDT
	X
	


	
	Produits dans une version stable (ne doivent pas changer à priori)


2.4 POINTS DE CONTROLE DES RISQUES

	Risques
	Points de contrôle

	R2 : Dépassement des charges
	16/02/2003

	R4 : Non-conformité des données en entrée
	16/02/2003


3. RESSOURCES

3.1 RESSOURCES HUMAINES
	Analystes
	Analystes
	Stéphane HUET

Julien VIDAL

Stéphane WASSERHARDT


	
	Spécialiste IHM


	Stéphane HUET

Stéphane WASSERHARDT

Claire FAUROUX



	Développeurs
	Développeurs/Testeurs


	Thierry GAHAMANYI

Stéphane HUET

Mourad SADOK

Julien VIDAL

Stéphane WASSERHARDT

Yann ALBAC

Jean CZERNY

Claire FAUROUX

Sylvain RATABOUIL



	
	Architectes


	Julien VIDAL

Stéphane HUET



	
	Concepteurs
	Thierry GAHAMANYI

Stéphane HUET

Mourad SADOK

Julien VIDAL

Stéphane WASSERHARDT

Claire FAUROUX

Sylvain RATABOUIL


	Gestionnaires
	Chef de projet
	Stéphane WASSERHARDT



	
	Ingénieurs processus


	Thierry GAHAMANYI 

	
	Superviseurs de projet
	2 enseignants




3.2 RESSOURCES D’EQUIPEMENT

Matériel nécessaire pour cette réalisation :

· Neuf PCs 

· une imprimante

· connexion internet

4. CRITERES D’EVALUATION

L’évaluation de l’itération 5 sera faite par les intervenants lors de la revue de fin de construction. En confrontant les résultats aux critères suivants :

· Les cas d’utilisation devront tous être disponibles et fonctionnels :

· Gestion des processus

· Gestion (et importation) des composants de processus

· Exportation des informations pour l’exécution

· Génération d’un site web processus

· L’aide devra être disponible depuis l’application.
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